

Tidsplan produksjonsflytting Plannja høst 2009

Produkter som utgår/erstattes:

- P30 erstattes av P35
- P60 + P4095 utgår
- GT-linjen erstattes av en filløsning (antikondensduk).
- P50 utgår (dansk)

Siste dato for bestilling av utgående produkter produksjon Luleå:

- 20-100 fredag uke 51
- 30-profil fredag uke 44
- 40-95 + 60 fredag uke 43

Nye produkter, produksjonstart Järforsen

- 20-105 uke 2
- 35-profil uke 44

Produksjonstart flyttede profiler og takpanner

Siste mulighet til å legge inn ordre for respektive produkt før flytting og installasjon er ca 4 uker før, se nedenfor:

	Siste ordreuke Luleå	Produksjonsstart Järforsen
Regent	uke 41	uke 45
Royal	uke 43	uke 47
Beslag	uke 49	uke 1
Møne	uke 46	uke 51
20-75	uke 43	uke 49
45-profil	uke 43	uke 49
40-profil	uke 45	uke 50
70-profil	uke 45	uke 50
CD-45	uke 46	uke 3
111	uke 47	uke 4
200	uke 46	uke 3

Formatplater & Coils

Siste dato for bestilling produksjon Luleå:

Coils	uke 47	uke 53
Formatplater	uke 43	uke 47

Antikondens

GT-linjen er i drift fram til årsskiftet. Følgende produktene vil leveres med ny filløsning (antikondensduk) fra Järforsen: 20-105, Panneplater, Sinus 18, 20-75 og 45.

